

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор проекта)

Заместитель Губернатора Белгородской области -
начальник департамента образования
Белгородской области



Н.В. Полуянова / Полуянова Н.В.

М.П.

Июль 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии по
рассмотрению проектов департамента
образования Белгородской области)

Заместитель Губернатора
Белгородской области
начальник департамента образования
Белгородской области



Н.В. Полуянова / Полуянова Н.В.

М.П.

Июль 20 17 г.

Паспорт проекта

«Обеспечение информационной безопасности детей и подростков в современном обществе «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10082801

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Директор ОГБУ «Белгородский региональный
центр психолого-медико-социального
сопровождения»



Е.А. Викторова / Викторова Е.А.

М.П.

Июль 20 17 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
Координирующий орган: Департамент образования Белгородской области	Куратор проекта: Полуянова Наталия Владимировна, заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента образования Белгородской области Телефон: 8 (4722) 32-40-34 Адрес: г. Белгород, Соборная пл., 4 E-mail: beluno@belregion.ru	Приказ департамента образования области от 15.05.2017 № 1422
Исполнитель: Департамент образования Белгородской области	Руководитель проекта: Викторова Екатерина Александровна, директор ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения» Телефон: 8 (4722) 20-53-88 Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, д.15 E-mail:psy-centr-31@mail.ru	Приказ департамента образования области от 15.05.2017 № 1422

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования (п. 5.10.3.)
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	-
2.3. Наименование государственной программы Белгородской области:	Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области	-
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Артебякина Елена Павловна, начальник отдела проектной деятельности департамента образования области Дата регистрации: 17.05.2017 г. Формальное основание для открытия:-

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Обеспечить формирование набора ключевых компетенций «Безопасное детство» участников образовательного процесса в не менее чем 400-х общеобразовательных учреждениях к ноябрю 2018 года на территории Белгородской области	
3.2. Способ достижения цели:	Создание механизма предупреждения, выявления, противодействия негативным проявлениям в Интернет-пространстве и формирование социальных компетенций детей и подростков.	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Минимизация негативных проявлений в детско-подростковой среде, до не более чем 141 несовершеннолетнего в возрасте от 7 до 18 лет, подвергшегося влиянию негативного информационного контента к концу 2018 года на территории Белгородской области	Реестр несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, подвергшихся влиянию негативного информационного контента на территории Белгородской области
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Создан центр мониторинга «Безопасное детство» на базе ЦПМСС	Положение о деятельности центра, состав экспертных групп центра
	Проведен мониторинг среди не менее 4000 респондентов	Аналитическая информация о результатах мониторинга
	Создан РЕЕСТР несовершеннолетних «группы риска» с целью индивидуального сопровождения	Список несовершеннолетних «группы риска» в системе индивидуального сопровождения
	Создан раздел «Информационная безопасность» на сайтах не менее чем 400-х ОО	Перечень образовательных организаций региона, на сайтах которых созданы разделы «Информационная безопасность»
	Создана и внедрена программа «Азбука безопасности» в учебно-воспитательную работу ОО	-Разработана программа классных часов для начальной школы, подростков и старшеклассников в соответствии с федеральными требованиями; - разработана примерная программа элективного курса для

		старшекласников «Информационная безопасность»; - разработана программа факультативных занятий
	Проведен молодежный Форум	Программа проведения Форума, список участников, фотоотчет
	Проведена информационная кампания «Научи хорошему», включающая: - размещен цикл информационных материалов в СМИ; - размещены информационные баннеры на страницах не менее 25 групп ВКОНТАКТЕ; - размещены информационные баннеры на страницах не менее 20 электронных ресурсов муниципальных управлений образованием; - создано не менее 5 социальных роликов на информационных контентах для детей и подростков в сети интернет	- ссылки на опубликованный материал; - ссылки на страницы групп ВКОНТАКТЕ; - ссылки на страницы электронных ресурсов муниципальных управлений образованием; - ссылки на ролики, размещенные в сети интернет
	Проведен цикл мероприятий «Родительский лекторий», включающий: - не менее 20 муниципальных родительских собраний; - не менее 2 региональных родительских собраний	Отчет о проведении цикла родительских собраний
	Организовано и проведено не менее 30 семинаров-практикумов для классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов ОО	Приказ департамента образования, график, программа проведения, сводный фотоотчет
	Создано не менее 22 групп волонтеров в муниципальных образованиях	Сводный список волонтеров
	Создано не менее 4 рабочих экспертных групп по обеспечению информационной безопасности	Распорядительный акт о создании рабочих групп

	<p>Разработан регламент взаимодействия центра мониторинга с субъектами профилактики, образовательных организаций 22-х; муниципальных образований</p>	<p>Регламент взаимодействия</p>
	<p>Заключены дополнительные соглашения с не менее 20 субъектами профилактики</p>	<p>Реестр дополнительных соглашений с субъектами профилактики</p>
	<p>Выявлены и закрыты не менее 80 источников негативного контента</p>	<p>Перечень заявок о закрытии контента, регистрационные справки о закрытии сайтов негативного контента</p>
<p>3.5. Пользователи результатом проекта:</p>	<p>Жители Белгородской области</p>	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	-
- федеральный бюджет:	-
- областной бюджет:	1950,0
- местный бюджет:	-
Внебюджетные источники финансирования:	-
- средства хозяйствующего субъекта:	-
- заемные средства:	-
- прочие (средства гранта.)	
Общий бюджет проекта:	1950,0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч. мм. гг.)	
Дата начала проекта (план):	03.03.2017
Дата завершения проекта (план):	20.11.2018

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение не более чем на 78 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта.
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 18 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Наличие следующих требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Белгородская область
Уровень сложности проекта	Высокий
Тип проекта	Организационный